



PLAN D'ACTION 2024

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
STRUCTURE : DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE (DGAT)									
Action 1 : Améliorer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de	Activité 1.1 : Actualiser le décret n°2010-233 du 25 août 2010 portant ressort territorial de la Côte d'Ivoire	Disponibilité du projet de décret portant nouveau ressort territorial de la Côte d'Ivoire	-Rapport de l'atelier de validation	Le décret portant nouveau ressort territorial de la Côte d'Ivoire est validé et transmis au cabinet du MIS	Janvier	Juillet	1000 000	Cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	
	Activité 1.2 : Réformer la loi portant statut du corps préfectoral	Disponibilité du projet de décret portant nouveau statut	Observations des Préfets -Rapport de la séance de	Décret portant nouveau statut du corps préfectoral est rédigé et	Janvier	Octobre	1000 000	Cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
l'Administration du Territoire		du corps préfectoral	validation du texte	transmis au cabinet du MIS					
	Activité 1.3 : Elaborer un arrêté portant organisation de la DGAT	Rédaction de l'arrêté	Arrêté portant organisation de la DGAT	Un projet d'arrêté est élaboré et transmis	Janvier	Juillet	–	Cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	
	Activité 1.4 Elaborer un arrêté interministériel fixant une indemnité dite « d'uniforme » pour les Autorités Préfectorales	Rédaction de l'arrêté	Arrêté fixant indemnité dite « d'uniforme » pour les Autorités Préfectorales	Un projet d'arrêté est élaboré et transmis	Janvier	Décembre	1000 000	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Ministère du budget et des Finances	
	Activité 1.4 : Créer un cadre de concertation entre la DGAT et la Chambre de Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire	Nombre de rencontre entre les parties	Arrêté portant création et fonctionnement du cadre de concertation Ou Convention entre la DGAT et la CNRCT	Un cadre de concertation est créé et fonctionne	Janvier	Décembre	500 000	Cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité	
Action 2 : Renforcer l'opérationnalisation des services de	Activité 2.1 Construire un bâtiment R+2 à la DGAT	Etat d'exécution des travaux	Rapport d'activité Fiche de suivi des travaux	Un bâtiment R+2 est construit	Janvier	Décembre	198 000 000	DESPSE DCM	La fin des travaux est prévue pour octobre 2024

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
l'Administration du Territoire			Procès-verbal de réception des travaux						
	Activité 2.2 : Doter la Direction des Circonscriptions administratives en matériel informatique	Nombre de matériel informatique acquis	Bon de commande Bon de livraison de matériel	Les services de la DCA sont équipés en matériel informatiques	Mars	Septembre	5 000 000	-	Source de financement budget DGAT
	Activité 2.3 : Doter la Direction des Circonscriptions administratives en mobilier de bureau	Nombre de mobilier de bureau acquis	Bon de commande Bon de livraison de matériel	Les services de la DCA sont équipés en mobilier de bureau	Mars	Septembre	6 000 000	-	
	Activité 2.4 Doter la Direction du Découpage Administratif et la Cartographie en matériel et équipements informatiques	Nombre de matériel informatique acquis	Bon de commande Bon de livraison de matériel	Les services de la DDAC sont équipés en matériel informatiques	Mars	Septembre	2 200 000	-	
	Activité 2.5 Doter la Direction du Découpage Administratif et la	Disponibilité du logiciel	Bon de commande	Les services de la DDAC utilisent le logiciel ARGIS	Mars	Septembre	4 000 000	-	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
	Cartographie du logiciel ARGIS		Bon de livraison de matériel						
	Activité 2.6 Doter la DGAT d'un serveur		Bon de livraison du serveur	La DGAT utilise un serveur	Mars	Septembre	18 000 000	-	
Action : 3 Renforcer l'offre de service de l'Administration du Territoire	Activité 3.1 : Mettre en œuvre la phase préparatoire Etats Généraux de l'Administration du Territoire	Etat d'exécution des activités de la phase préparatoire	Rapport d'activité	Les activités de la phase préparatoire sont réalisées	Janvier	Décembre	Non encore budgétisée	Cabinet du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Partenaires Techniques Financiers Direction des Ressources Humaines Autorités Préfectorales	
	Activité 3.2 : Organiser une rencontre annuelle Préfectoral avec le Ministre		TO d'invitation Compte-rendu de la rencontre	Échange des membres du Corps Préfectoral avec le Ministre	Janvier	Septembre	Non encore budgétisée	Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	
	Activité 3.3 Organiser l'atelier bilan de l'Administration du Territoire	Facture pro du cabinet	Rapport de l'atelier	L'atelier bilan est organisé	Novembre	Novembre	Non encore budgétisée	Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
								IGSAT Direction des Ressources Humaines	
	Activité 3.4 : Assurer la coordination et le suivi de l'administration des circonscriptions administratives	Nombre de rapports produits	Compte rendus Rapports d'activités Fiches ; Notes, Télégramme Officiel	Les différents dossiers des circonscriptions administratives sont traités et suivis	Janvier	Décembre	3 000 000	–	
	Activité 3.5 : Former les nouvelles Autorités Préfectorales (Sous-Préfets, SG, Préfets) nommées dans le Corps Préfectoral	Nombre d'Autorités Préfectorales formées	Les factures proforma du cabinet de formation Rapport de formation	Les nouvelles Autorités Préfectorales sont formées	Janvier	Décembre	Non encore budgétisée	Cabinet du Ministre Direction des Ressources Humaines	La réalisation de cette activité est conditionnée par la nomination de nouvelles Autorités Préfectorales
	Activité 3.6 : Organiser deux (02) sessions annuelles de renforcement des capacités des	Nombre d'Autorités Préfectorales formées	Les factures proforma du cabinet de formation	Les Autorités Préfectorales bénéficient d'un renforcement de capacités deux fois par an	Janvier	Décembre	Non encore budgétisée	Direction des Ressources Humaines	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
	Autorités Préfectorales		Rapport de formation					Cabinet du Ministre	
	Activité 3.7: Organiser les sessions de renforcement des capacités des Sous-Préfets sur la planification stratégique et la planification opérationnelle	Nombre de Sous-préfets formés Nombre de session de formation	Les factures proforma du cabinet de formation Rapport de formation	Les Sous-Préfets formés acquièrent les connaissances en matière de planification stratégique et planification opérationnelle	Mars	Juillet	Non encore budgétisée	Partenaires Techniques Financiers Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	La DGAT envisage de réaliser ces activités avec l'appui des Partenaires Techniques et Financiers
	Activité 3.8 : Organiser des sessions de formation sur le rôle des Sous-Préfets dans la politique foncière en Côte d'Ivoire	Nombre de Sous-préfets formés Nombre de session de formation	Les factures proforma du cabinet de formation Rapport de formation	Les anciens membres du corps préfectoral formés	Juin	Décembre	Non encore budgétisée	Partenaires Techniques Financiers Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	
	Activité 3.9: Organiser la session de renforcement des capacités des Autorités Préfectorales des zones Nord et Nord-Ouest sur la	Nombre d'Autorités Préfectorales formées	Les factures proforma du cabinet de formation Rapport de formation	La Formation annuelle des Autorités Préfectorales des zones Nord et Nord-Ouest sur la gestion des réfugiés a organisé	Juin	Décembre	Non encore budgétisée	Partenaires Techniques Financiers Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
	gestion des réfugiés								
	Activité 3.10 : Renforcer des capacités des acteurs politiques locaux des zones à risques en matière de paix et non-violence.	Nombre d'acteurs politiques formés	Contrat de recrutement de consultant Rapport de formation	Séminaires de formation des acteurs politiques des zones à risques sont formés	Juin	Décembre	Non encore budgétisée	Partenaires Techniques Financiers Cabinet du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité	
	Activité 3.11 Former le personnel de la DDAC à la production des cartes	Nombre d'agents formés	Rapport de formation	Le personnel de la DDAC maîtrisent les méthodes de la production des cartes			2 000 000 F	Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)	
	Activité 3.12 : Assurer le suivi des travaux de construction, de réhabilitation et d'équipement des résidences des Autorités Préfectorales	Rapport de mission de suivi	Ordre de mission Rapports de mission	Des missions de suivi sont effectuées	Juin	Décembre	Non encore budgétisé	-	
	Activité 3.13 : Effectuer des Missions de	Nombre de missions d'évaluation	Ordres de mission Rapports de mission	Des missions de suivi sont effectuées	Janvier	Décembre	10 000 000	-	

Actions	Activités	Indicateurs de suivi	Source de vérification	Résultats attendus	Date de démarrage	Date de Fin	Coûts estimatifs (FCFA)	Structures impliquées	Observations
	suivi-évaluation sur le terrain.								